罗定市军民融合粮食和物资应急加工
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一、项目基本情况
（一）项目用款单位的基本情况；
罗定市粮食储备管理中心白荷直属仓库是罗定市粮食和物资储备中心属下的国有粮食企业，位于罗定市工业四路58号（双东白荷佛子顶），是独立核算单位，成立于1980年3月，主要经营范围：收购、储备、加工、销售：粮食、食用油；批发兼零售：预包装食品、散装食品、饲料；对粮库建设项目投资。库区总面积46000平方米，储备仓库总仓容为6.7万吨。本库现有职工25人，其中大专以上文化11人，初、中级保管员3人，初、中级电工4人，特种车辆（叉车）作业员2人，初级会计员5人，初级统计员1人。企业设置财会统计组、智能化储备保管组、机械水电安全组、综合工作组、检化验工作组、安保工作组、建库维修组，各项管理制度完善，岗位职责明确。
我库目前储有省级储备稻谷11594吨，县级储备稻谷7492吨、小麦7868吨、成品粮大米3121吨。已实行智能化粮库管理系统全覆盖，通过物联网、视频监控、大数据等技术，实现了“穿透式”管理，将粮食出入库、多功能粮情检测、智能通风、内环流控温、智能安防等系统进行标准化接入和集成，实现实时在线数据监测和多途径预警提示。2022年1月荣获广东省“AAA级粮库”称号。
（二）项目的立项情况，包括立项的背景、目的、依据、审批和论证过程、资金来源、年度预算或预算调整（说明调整原因）等；
近年我市经济快速、人口不断增长。粮食产量趋于平衡，甚至有所退步，需求量缺口大、现有仓储设施不能满足要求。为保障粮食安全，降低储备粮物流成本，建设罗定市军民融合粮食和物资应急加工配送中心是必要的，社会效益十分明显。
2020年3月5日经罗定市发展和改革局批准备案，建设罗定市军民融合粮食和物资应急加工配送中心，主要建设4780.19平方米的粮食加工厂房，改造低温或准低温储备库，配套碾米及应急配送设备、应急指挥系统等，实现日产能力（稻谷大米）380吨，有效加强我市对粮食的调控管理，提高粮食应急保障能力。
（三）项目预期资金投入情况；
项目总投资5000万元人民币，其中土建投资：2000万元，设备及技术投资3000万元。资金来源通过争取上级资金及自筹资金解决。
（四）预期主要的政治、经济、社会效益和民众满意度；
本项目的建成，为政府粮食应急提供强大后备资源，积极推动我市军民融合粮食和物资供应体系跨越发展，全力打造粮食工作的综合后勤保障网络。畅通需求对接渠道，实现粮食筹措、调运、配送等关键环节的全面监控管理，还可以完善我市原粮、成品粮以及应急加工网络，促进粮油应急体系建设，有效保障粮油市场供应和价格稳定。增强国家对粮食的宏观调控能力，保证军需民食等，都将起到积极和重要作用，具有良好的社会效益。
二、项目执行情况
（一）项目实施计划；
本项目计划2020年3月动工建设，2022年12月竣工。
（二）项目管理制度、工作措施；
为优化项目建设周期，尽快完成本项目的工程建设，在设计、招标、施工、安装等各个环节采取有效措施，做好统筹协调工作，从项目可行性研究报告被批准之日起，至项目竣工验收的全过程作出计划安排。罗定市军民融合粮食和物资应急加工配送中心项目建设大约需要2年多时间：2020年3月-2022年12月。
（三）项目实施过程；
2020年3月5日经罗定市发展和改革局批准备案，在完成选址、地基勘察、设计 、环评、图审及等工作，于2020年8月28日完成监理招标，8月31日完成建筑工程招标，2020年10月开工建设。
三、项目财务管理情况
（一）项目总投入情况，包括财政拨款（含预算调整）、自筹资金落实情况；
该项目于2020年10月动工建设，目前主体工程已完成建设并验收，进入机械设备安装阶段。到2022年5月已累计完成投资1685万元，其中财政拨款497万元，自筹资金及银行贷款1188万元。
（二）项目实际支出情况分析；
项目实际支出情况：可研3.8万元、勘察3万元、设计费60万元、城市基础设施配套费12.5万元、招标代理费9万元、监理费25万元、预算图审7.5万元、地基检测2.2万元、工程款及设备款1562万元。
（三）专项资金、资产管理制度建设和执行情况；
专项资金的使用，施工单位根据工程量进度，提出工程款申请，经建设单位以及监理单位复核后，由财政部门核准，报市政府审批后直接汇划到施工单位账户。
（四）资金拨付、使用和监督情况；
施工单位根据工程量进度，提出工程款申请，经建设单位以及监理单位核准，报请上级主管部门批准方可支付，汇划到施工单位账户。
四、项目绩效目标完成情况
（一）项目绩效总目标及阶段性目标情况；
该项目于2020年10月动工建设，目前主体工程已完成建设并验收，进入机械设备安装阶段。到2022年5月已累计完成投资1685万元。
（二）目标完成程度，包括完成的数量、进度和质量等；
该项目主体工程已完成并验收，机械设备大部分已到场，设备的安装已完成工程量的30%。
（三）效益实现情况，包括经济、社会效益以及其他可持续影响；
由于该项目尚未投入运营，暂时未产生经济、社会效益，其他可持续影响未可见。
（四）项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标的对比分析；
该项目实施后，可新增就业岗位16个。由于该项目选用先进的工艺设备和自动化控制设备，解决了粮食加工行业噪音大，粉尘多的严重现象，绿色环保；机械化、自动化程度的提高，减轻了工人的劳动强度，促进了粮食工业的发展。同时，为保障社会稳定，促进粮食加工企业创造了有利条件，为振兴地区经济做出重要贡献。
五、项目评价工作情况
（一）设定的绩效目标的合理性分析；评价方法的原则和依据；
根据罗定市财政局《关于开展 2021 年度财政项目支出绩效自评工作的通知》罗财绩〔2022〕2 号文件要求，对我库在建的罗定市军民融合粮食和物资应急加工配送中心项目进行绩效自评。按照科学规范客观公正的原则，对项目进行系统性评价。
（二）如何考核是否达到设定的绩效目标，包括现场勘验、检查等情况。
经核查，2021年12月16日通过财政直接支付的方式将专项资金100万元汇划到广东省九建建设集团有限公司账户。另外，通过与项目负责人进行访谈，查阅相关资料，现场实地勘验，从项目立项、项目实施等进行分析。从总体上该项目决策合理，管理规范，基本实现预期的绩效目标。
六、其他需要说明的问题
项目后续工作安排和有关建议；
由于疫情影响，该项目目前还处在机械设备安装阶段，为尽快完成本项目的工程建设，督促施工方加快施工进度，完成机械设备安装调试，并投入运营。

